

**BÁO CÁO PHỤC VỤ GIÁM SÁT**  
**Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững**  
**6 tháng năm 2023 trên địa bàn huyện Ia H'Drai**

Thực hiện Kế hoạch số 1425/KH-UBND ngày 18/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 997/SLĐT BXH-TGXHGN ngày 22/5/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc triển khai Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai báo cáo phục vụ giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

**I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH**

**1. Công tác quản lý Chương trình:**

Căn cứ các Hướng dẫn các văn bản Trung ương; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, năm 2023<sup>(1)</sup>; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 26/6/2023 về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 27/6/2023 về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện năm 2023, trong đó: phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đến từng cơ quan, đơn vị xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và tiến độ thực hiện trong công tác tham mưu triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện theo quy định và tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo đạt kết quả cao nhất.

**2. Tình hình chung về giao dự toán ngân sách năm 2023**

- Vốn ngân sách Trung ương: Tổng kinh phí thực hiện Chương trình được Trung ương giao năm 2023 là 56.263 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 40.321 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 15.942 triệu đồng. Huyện đã phân bổ vốn đạt tỷ lệ 100%.

<sup>(1)</sup> Kế hoạch số 2871/KH-UBND ngày 31/8/2022 của về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 4362/KH-UBND ngày 23/12/2022 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 729/KH-UBND ngày 17/3/2023 về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.

- Vốn ngân sách địa phương: Huyện đang rà soát để xác định kế hoạch vốn đầu tư năm 2023. Đối với vốn sự nghiệp năm 2023 huyện đã lồng ghép đối ứng là 1.594 triệu đồng.

- Huy động nguồn lực khác: Việc huy động các nguồn tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện tương đối khó khăn, trong đó vốn ngân sách địa phương (*ngân sách huyện, xã*) để thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện còn hạn chế. Phần lớn nguồn thực hiện chủ yếu là vốn ngân sách trung ương.

- Lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình: Giai đoạn 2021-2025 theo mục tiêu đề ra Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Vì vậy, huyện đã chủ động lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia khác và vốn ngân sách địa phương để đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, việc lồng ghép này cũng gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn giao về cho huyện chưa đảm bảo đáp ứng nhu cầu của huyện.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

### 1. Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

- Kinh phí Trung ương phân bổ: 44.353 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 40.321 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 4.032 triệu đồng<sup>(2)</sup>.

- Kết quả thực hiện: Danh mục dự án đầu tư được phê duyệt thuộc Chương trình trên địa bàn huyện năm 2023 là 11 công trình (*trong đó có 05 công trình đầu tư mới và 06 công trình chuyển tiếp*) và dự kiến 09 công trình duy tu bảo dưỡng do Ủy ban nhân dân các xã làm chủ đầu tư; dự kiến khoảng 1.285 hộ được hưởng lợi, trong đó 384 hộ nghèo, 329 hộ cận nghèo, 762 hộ dân tộc thiểu số.

Đối với 05 công trình chuyển tiếp do Ban quản lý đầu tư và xây dựng huyện làm chủ đầu tư:

+ Công trình Nghĩa trang nhân dân huyện: Đang thi công đắp đất nền đường các tuyến đường giao thông nội bộ trong phạm vi mặt bằng khoảng 5ha; tập kết vật liệu vào bãi tập kết. Khối lượng ước đạt 7%.

+ Công trình Đầu tư Trường mầm non khu trung tâm hành chính huyện: Đã hoàn thành mở E-HSĐT gói thầu xây lắp công trình, mở E-HSĐXKT gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình ngày 19/6/2023. Hiện nay tổ chuyên gia đang đánh giá E-HSĐT, E-HSĐXKT đối với 02 gói thầu nêu trên theo quy định.

+ Công trình Đầu tư Trường TH-THCS khu trung tâm hành chính huyện: Đã hoàn thành mở E-HSĐXKT gói thầu xây lắp công trình ngày 18/6/2023, mở E-HSĐXKT gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình ngày 19/6/2023. Hiện nay

---

<sup>(2)</sup> Phân bổ cho Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện 31.426 triệu đồng (*vốn đầu tư phát triển*); Ủy ban nhân dân xã Ia Dom 3.344 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 2.300 triệu đồng và vốn sự nghiệp 1.044 triệu đồng; Ủy ban nhân dân xã Ia Đal 6.238 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 4.578 triệu đồng và vốn sự nghiệp 1.660 triệu đồng; Ủy ban nhân dân xã Ia Toi 2.535 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 2.017 triệu đồng và vốn sự nghiệp 1.328 triệu đồng.

tổ chuyên gia đang đánh giá E-HSĐXKT đối với 02 gói thầu nêu trên theo quy định.

+ Công trình Nhà văn hóa thể thao và sân vận động trung tâm huyện: Đã phê duyệt E-HSMT, Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp công trình tại Quyết định số 113/QĐ-BQL ngày 09/6/2023 của Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng (*Đăng tải thông báo mời thầu theo quy định*). Đã hoàn thành mở E-HSĐXKT gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình ngày 19/6/2023. Hiện nay tổ chuyên gia đang đánh giá E-HSĐXKT đối với gói thầu nêu trên theo quy định.

+ Công trình Cầu Suối Đá huyện: Đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát thiết kế BVTC - Dự toán tại Quyết định số 89/QĐ-BQL ngày 25/5/2023. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - Dự toán tại Quyết định số 101/QĐ-BQL ngày 02/6/2023 của Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng. Hiện các đơn vị tư vấn đang thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, Dự án Cầu suối đá huyện mới được UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lỵ huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 tại Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 nên Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng mới có cơ sở để triển khai các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định; dự án có quy mô đầu tư lớn, nhiều hạng mục, quy trình thực hiện nhiều bước dẫn đến thời gian triển khai thực hiện kéo dài. Vì vậy việc giải ngân 100% kế hoạch vốn đối với Dự án Cầu suối đá huyện đến ngày 31/12/2023 là rất khó khăn. Do đó Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện đã đề xuất lên Ủy ban nhân dân huyện tại tờ trình số 95/TTr-BQL ngày 08/06/2023 về việc xin điều chỉnh giảm nguồn vốn với số tiền là: 4.258 triệu đồng để đạt kết quả giải ngân theo đúng kế hoạch vốn đã được phân bổ.

Đối với 05 công trình đầu tư mới; 01 công trình chuyển tiếp và dự kiến 09 công trình duy tu bảo dưỡng do UBND cấp xã làm chủ đầu tư: Hiện nay, các đơn vị đang tiếp tục triển khai thực hiện theo quy trình quy định.

- Tiến độ giải ngân: tính đến 31/5/2023 đã giải ngân 6.402/44.353 triệu đồng, đạt 14,43% kế hoạch (*6.402/40.321 đạt 15,88% vốn đầu tư phát triển*). Dự kiến giải ngân nguồn vốn cho các dự án đến ngày 31/12/2023 đạt 100% so với kế hoạch vốn được giao.

## **2. Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo**

- Kinh phí Trung ương phân bổ: 3.725 triệu đồng (*vốn sự nghiệp*)<sup>(3)</sup>.

- Kết quả thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 23/6/2023 về thực hiện Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện Ia H'Drai năm 2023. Hiện nay các xã đã thực hiện 04 dự án đối với mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (*gồm dự án nuôi bò sinh sản và chăn nuôi heo thịt*) với quy mô dự án giảm nghèo phát triển sản xuất được triển khai tại các thôn của xã trên địa bàn huyện với 154 hộ tham gia, đối tượng hưởng lợi theo tổng số là 82 hộ nghèo và 46 hộ cận

<sup>(3)</sup> Phân bổ vốn sự nghiệp cho Ủy ban nhân dân xã Ia Dom 587 triệu đồng; Ủy ban nhân dân xã Ia Đal 2.306 triệu đồng; Ủy ban nhân dân xã Ia Toi 832 triệu đồng.

nghèo, 16 hộ mới thoát nghèo, 96 hộ dân tộc thiểu số, 18 hộ có phụ nữ là chủ hộ. Đến nay Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt 03 dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng<sup>4</sup>.

- Tiến độ giải ngân: Chưa giải ngân vốn được phân bổ.

### **3. Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng**

#### **3.1. Tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp**

- Kinh phí Trung ương phân bổ: 1.610 triệu đồng (*vốn sự nghiệp*)<sup>(5)</sup>.

- Kết quả thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 14/6/2023 về thực hiện Tiểu dự án 1 trong Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2023. Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn<sup>(6)</sup> đã dự kiến thực hiện 02 nội dung gồm: Hỗ trợ dự án phát triển sản xuất nông nghiệp và dự án phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng; các xã đã dự kiến thực hiện 04 dự án đối với mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (*gồm dự án nuôi bò sinh sản và chăn nuôi dê sinh sản*) với quy mô dự án giảm nghèo phát triển sản xuất được triển khai tại các thôn của xã trên địa bàn huyện với 64 hộ tham gia, đối tượng hưởng lợi theo tổng số là 37 hộ nghèo và 24 hộ cận nghèo, 03 hộ mới thoát nghèo, 48 hộ dân tộc thiểu số, 20 hộ có phụ nữ là chủ hộ. Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt 03 dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng<sup>(7)</sup>.

- Tiến độ giải ngân: Chưa giải ngân vốn được phân bổ.

#### **3.2. Tiểu dự án 2. Hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng**

- Kinh phí Trung ương phân bổ: 537 triệu đồng (*vốn sự nghiệp*)<sup>(8)</sup>.

- Kết quả thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 22/6/2023 về việc thực hiện nội dung Cải thiện dinh dưỡng thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2023. Hiện nay, các xã đang dự kiến triển khai các nội dung về thông tin, truyền thông, tư vấn, nói chuyện chuyên đề, phòng chống suy dinh dưỡng cho

<sup>(4)</sup> Quyết định 146/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 về phê duyệt dự án “Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (*hỗ trợ chăn nuôi lợn thịt*) trên địa bàn thôn 4,5,6,7,8, Ia Der, Chư Hem xã Ia Đal; Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND huyện về phê duyệt dự án “Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (*hỗ trợ bò cái sinh sản*) trên địa bàn thôn 9 xã Ia Toi; Quyết định 156/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 về phê duyệt dự án “Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (*hỗ trợ bò cái sinh sản*) trên địa bàn thôn 2,3,4,5,7, Ia Der, Ia Đal xã Ia Đal;

<sup>(5)</sup> Phân bổ cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31 triệu đồng, Ủy ban nhân dân xã Ia Dom 249 triệu đồng; Ủy ban nhân dân xã Ia Đal 978 triệu đồng; Ủy ban nhân dân xã Ia Toi 352 triệu đồng.

<sup>(6)</sup> Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 22/6/2023 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Tiểu dự án 1 trong Dự án 3 hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng thuộc CTMTQG GNBV năm 2023.

<sup>(7)</sup> Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 phê duyệt dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (*hỗ trợ dê sinh sản*) trên địa bàn thôn 5,6, Ia Đal, Ia Der xã Ia Đal; Quyết định 144/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 về phê duyệt dự án “Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (*hỗ trợ bò cái sinh sản*) trên địa bàn thôn Ia Dor, xã Ia Toi; Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 về phê duyệt dự án “Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (*hỗ trợ bò cái sinh sản*) trên địa bàn thôn 1,6,8 xã Ia Đal.

<sup>(8)</sup> Phân bổ cho Văn phòng HĐND và UBND huyện (*phụ trách lĩnh vực Y tế*) 54 triệu đồng, UBND xã Ia Dom 89 triệu đồng; UBND xã Ia Đal 282 triệu đồng; UBND xã Ia Toi 112 triệu đồng.

phụ nữ mang thai và trẻ em (5 - dưới 16 tuổi) và đang triển khai thực hiện các bước theo quy trình quy định.

- Tiến độ giải ngân: Chưa giải ngân vốn được phân bổ.

#### **4. Dự án 4. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững**

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 22/6/2023 về thực hiện Dự án 4 về phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Ia H'Drai năm 2023.

##### **4.1. Tiểu dự án 1. Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn**

- Kinh phí Trung ương phân bổ: 999 triệu đồng (*vốn sự nghiệp*) phân bổ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kết quả thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 17/5/2023 về việc triển khai công tác đào tạo nghề cho người lao động năm 2023 trên địa bàn huyện Ia H'Drai. Đồng thời, có văn bản số 453/UBND-TH ngày 31/3/2023 đề xuất nhu cầu đặt hàng đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023 với Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Tuy nhiên, theo phản hồi của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tại Công văn số 162/CĐCĐ-ĐT, Nhà trường không đảm nhận đào tạo được các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2023 theo đặt hàng đào tạo của Ủy ban nhân dân huyện, vì khối lượng công việc của nhà giáo đảm nhận trong năm đã vượt định mức theo quy định. Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục có Văn bản số 878/UBND-TH ngày 13/6/2023 về việc phối hợp mở lớp đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn huyện Ia H'Drai năm 2023 với các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh và các cơ sở đào tạo nghề ngoài tỉnh, hiện Trường Cao đẳng Gia Lai đã có Công văn số 176/TCĐGL-DDT ngày 27/6/2023 phản hồi không thể đảm nhận được việc phối hợp đào tạo nghề cho huyện. Do đó, 06 tháng đầu chưa thực hiện được công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Tiến độ giải ngân: Chưa giải ngân vốn được phân bổ.

##### **4.2. Tiểu dự án 2. Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng**

- Kinh phí Trung ương phân bổ: 498 triệu đồng (*vốn sự nghiệp*)<sup>(9)</sup>.

- Kết quả thực hiện: Qua quá trình rà soát, kiểm tra trên địa bàn không có người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để thực hiện hỗ trợ theo quy định.

- Tiến độ giải ngân: Chưa giải ngân vốn được phân bổ.

##### **4.3. Tiểu dự án 3. Hỗ trợ việc làm bền vững**

- Kinh phí Trung ương phân bổ: 270 triệu đồng (*vốn sự nghiệp*)<sup>(10)</sup>.

<sup>(9)</sup> Phân bổ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 91 triệu đồng, UBND xã Ia Dom 50 triệu đồng; UBND xã Ia Đal 210 triệu đồng; UBND xã Ia Toi 147 triệu đồng.

- Kết quả thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 14/3/2023 về việc tổ chức tuyên truyền chính sách phát luật lao động việc làm và tư vấn giới thiệu việc làm năm 2023, dự kiến tổ chức 03 hội nghị tại 03 xã với 150 lượt người tham gia là người lao động không có việc làm thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo... Đối với cấp xã đang triển khai thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2023.

- Tiến độ giải ngân: Chưa giải ngân vốn được phân bổ.

### **5 Dự án 5. Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo**

- Kinh phí Trung ương phân bổ: 3.400 triệu đồng (*vốn sự nghiệp*)<sup>(11)</sup>.

- Kết quả thực hiện: Trên cơ sở Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 05/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Ia H'Drai thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân các xã đang triển khai thực hiện hỗ trợ cho khoảng 120 hộ (*bao gồm 50 hộ xây dựng mới nhà ở và 70 hộ sửa chữa nhà ở*)<sup>(12)</sup>. Đến nay, đã thực hiện hỗ trợ 41 hộ gồm 15 hộ xây mới nhà ở và 26 hộ sửa chữa nhà ở. Tuy nhiên, qua rà soát có 20 hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo (*09 hộ xây mới, 11 hộ sửa chữa không đủ điều kiện để hỗ trợ*) theo kết quả điều tra cuối năm 2022 nên không thuộc đối tượng hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 20/6/2022 của Bộ Xây dựng.

- Tiến độ giải ngân: 906/3.400 triệu đồng, đạt 26,64% so với kế hoạch.

## **6. Dự án 6. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin**

### **6.1. Tiểu dự án 1. Giảm nghèo về thông tin**

- Kinh phí Trung ương phân bổ: 278 triệu đồng (*vốn sự nghiệp*)<sup>(13)</sup>.

- Kết quả thực hiện: UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 09/6/2023 về thực hiện tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin. Hiện nay Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản<sup>(14)</sup> đề nghị điều chỉnh vốn của các xã về bổ sung vốn cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã Ia Đal trong năm 2023 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường lồng ghép, kế thừa kết quả thực hiện của các chương trình, đề án khác, tránh lãng phí, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, không chồng chéo, không dàn trải, tiết kiệm chi phí

- Tiến độ giải ngân: Chưa giải ngân vốn được phân bổ.

### **6.2. Tiểu dự án 2. Truyền thông về giảm nghèo đa chiều**

<sup>(10)</sup> Phân bổ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 28 triệu đồng, UBND xã Ia Dom 35 triệu đồng; UBND xã Ia Đal 146 triệu đồng; UBND xã Ia Toi 61 triệu đồng.

<sup>(11)</sup> Phân bổ cho UBND xã Ia Dom 220 triệu đồng; UBND xã Ia Đal 2.600 triệu đồng; UBND xã Ia Toi 580 triệu đồng.

<sup>(12)</sup> Xã Ia Dom: 02 nhà xây mới, 07 sửa chữa nhà; xã Ia Đal: 40 nhà xây mới, 50 sửa chữa nhà; xã Ia Toi: 08 nhà xây mới, 13 sửa chữa nhà.

<sup>(13)</sup> Phân bổ cho Phòng Giáo dục và Đào tạo 83 triệu đồng, UBND xã Ia Dom 32 triệu đồng; UBND xã Ia Đal 123 triệu đồng; UBND xã Ia Toi 40 triệu đồng.

<sup>(14)</sup> Tờ trình số 64/TTr-PLĐT BXH ngày 28/6/2023.

- Kinh phí Trung ương phân bổ: 126 triệu đồng (*vốn sự nghiệp*)<sup>(15)</sup>.
- Kết quả thực hiện: Các đơn vị đang dự kiến triển khai thực hiện các hoạt động tổ chức thực hiện phong trào thi đua “*Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*” và các các hoạt động khác theo quy định.
- Tiến độ giải ngân: Chưa giải ngân vốn được phân bổ.

## **7. Dự án 7. Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình**

### **7.1. Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình**

- Kinh phí Trung ương phân bổ: 305 triệu đồng (*vốn sự nghiệp*)<sup>(16)</sup>.
- Kết quả thực hiện: Các đơn vị đang dự kiến tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh và tổ chức hội nghị về công tác giảm nghèo để triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ theo quy định.
- Tiến độ giải ngân: Chưa giải ngân vốn được phân bổ.

### **7.2. Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá**

- Kinh phí Trung ương phân bổ: 162 triệu đồng (*vốn sự nghiệp*)<sup>(17)</sup>.
- Kết quả thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 29/4/2023 về việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình năm 2023, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra đợt 1 tại 03 xã và dự kiến kiểm tra đợt 2 vào tháng 10. Các xã đã dự kiến triển khai thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát<sup>(18)</sup> và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vào cuối năm 2023 theo quy định.
- Tiến độ giải ngân: 0,93/126 triệu đồng, đạt 0,76% so với kế hoạch.

## **8. Tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn Trung ương 06 tháng đầu năm 2023**

Kết quả thực hiện là: 7.309 triệu đồng, đạt 12,99% kế hoạch (7.309/56.263), trong đó: Vốn đầu tư phát triển: 6.402 triệu đồng, đạt 15,87% kế hoạch (6.402/40.321); Vốn sự nghiệp: 907 đồng, đạt 5,69% kế hoạch (907/15.942).

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

<sup>(15)</sup> Phân bổ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 44 triệu đồng, UBND xã Ia Dom 13 triệu đồng; UBND xã Ia Đal 52 triệu đồng; UBND xã Ia Toi 17 triệu đồng.

<sup>(16)</sup> Phân bổ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 91 triệu đồng, UBND xã Ia Dom 35 triệu đồng; UBND xã Ia Đal 135 triệu đồng; UBND xã Ia Toi 44 triệu đồng.

<sup>(17)</sup> Phân bổ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 52 triệu đồng, UBND xã Ia Dom 18 triệu đồng; UBND xã Ia Đal 70 triệu đồng; UBND xã Ia Toi 22 triệu đồng.

<sup>(18)</sup> Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 29/4/2023 của UBND xã Ia Dom về triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn xã Ia Dom.

- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo theo hướng dẫn Trung ương, của tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

- Các đơn vị, địa phương đã chủ động nghiên cứu các Nghị định, Thông tư, Văn bản có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

## **2. Tồn tại, khó khăn**

- Đối với Dự án 1 (*Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội*):

+ Quy trình lựa chọn nhà thầu cộng đồng theo Nghị định 27/2022/NĐ-CP đơn vị còn nhiều bất cập và vướng mắc, khó khăn trong việc lập hồ sơ, gói thầu xây dựng vì vậy không đảm bảo thực hiện gói thầu. Các vật liệu xây dựng trên địa bàn không có sẵn, phải mua và vận chuyển từ tỉnh Gia Lai hoặc chở từ Thành Phố Kon Tum sang làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

+ Đặc thù của hoạt động đầu tư, việc giải ngân vốn đầu tư đòi hỏi phải thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, việc tích lũy giá trị khối lượng thực hiện phải đảm bảo đúng theo tiến độ, bước công việc mới có thể thực hiện các thủ tục thanh toán, giải ngân vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước để thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành.

+ Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn: Qua kiểm tra, rà soát, hầu hết các dự án đầu tư thuộc Quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Lâm nghiệp 2017, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp và Văn bản số 6846/BNN-TCLN ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì các dự án này thuộc trường hợp phải chuyển mục đích sử dụng rừng trồng (cây cao su) theo quy định; một số công trình, dự án nằm trên diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi và chuyển mục đích sử dụng từ đất lâm nghiệp không có rừng sang đất nông nghiệp nhưng tới thời điểm hiện nay vẫn chưa được bổ sung, điều chỉnh ra khỏi Quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh Kon Tum (Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND) dẫn đến khó khăn trong công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng.

- Đối với Tiểu dự án 1, Dự án 4 (*Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững*) còn khó khăn trong hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề vì:

+ Trên địa bàn huyện chưa có cơ sở Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên để tổ chức tuyển sinh và mở đào tạo các lớp dạy nghề nông nghiệp cho người lao động. Phải hợp đồng với các cơ sở dạy nghề nghiệp để tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

+ Trường Cao đẳng Kon Tum, Trường Cao đẳng Gia Lai không đảm nhận được nhu cầu đặt hàng của Ủy ban nhân dân huyện.

+ Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh chưa ban hành Quyết định phê duyệt đơn giá dịch vụ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới ba tháng cho 20 nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum nên việc áp dụng để triển khai các lớp đào tạo nghề trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn.



- Đối với Tiểu dự án 2, Dự án 4 (*Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng*): Qua rà soát không có đối tượng để thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

#### **IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Đối với các nội dung khó khăn vướng mắc của địa phương thuộc thẩm quyền của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện kính đề nghị Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát tỉnh đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành hoặc phối hợp các sở ngành sớm ban hành các văn bản hướng dẫn để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

#### **V. PHỤ LỤC BÁO CÁO:** Có các Phụ lục kèm theo.

Trên đây là Báo cáo phục vụ giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng năm 2023 trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân Ia H'Drai báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội biết, tổng hợp./.

*(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 383/BC-UBND ngày 24/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)*

#### **Nơi nhận:**

- Sở Lao động - TB&XH (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCD CTMTQG huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã;
- Lưu: VT-TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tiến Dũng**