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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện, đề xuất bổ sung danh mục công trình và điều chỉnh 

kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương thực hiện 

các Chương trình MTQG của huyện Ia H’Drai 

 

Thực hiện Công văn số 2029/SKHĐT-TH ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 

năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương. Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai báo cáo 

tình hình thực hiện và đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình MTQG của huyện Ia 

H’Drai, cụ thể như sau: 

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách 

Trung ương thực hiện các Chương trình MTQG của huyện Ia H’Drai. 

 Tổng kế hoạch vốn năm 2023 giao 135.031 triệu đồng(1) (Đã điều chính 

giảm 6.500 triệu đồng của Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở 

những nơi cần thiết thuộc Chương trình MTQG phát triển KT XH vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số miền núi theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh). Đến ngày 20/7/2023, đã giải ngân 35.569 triệu đồng(2), đạt 

26,34% kế hoạch, trong đó:  

1. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững: Tổng 

kế hoạch vốn năm 2023 giao 87.335 triệu đồng(3). Đến ngày 20/7/2023, đã giải 

ngân 12.466 triệu đồng(4), đạt 14,27% kế hoạch. 

2. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới: 

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 giao 2.719 triệu đồng(5). Đến ngày 20/7/2023, đã giải 

ngân 2.582 triệu đồng(6), đạt 94,96% kế hoạch. 

3. Nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển KT XH vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số miền núi: Tổng kế hoạch vốn năm 2023 giao 44.976 triệu đồng(7). Đến 

ngày 20/7/2023, đã giải ngân 20.521 triệu đồng(8), đạt 45,63% kế hoạch. 

                                                           
(1) Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 68.861 triệu đồng; Kế hoạch vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 

(Nguồn vốn NSTW của các CTMTQG) là 66.170 triệu đồng. 
(2) Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 20.416 triệu đồng; Kế hoạch vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 

15.152 triệu đồng. 
(3) Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 40.321 triệu đồng; Kế hoạch vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 

(Nguồn vốn NSTW của các CTMTQG) là 47.014 triệu đồng. 
(4) Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 6.384 triệu đồng; Kế hoạch vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 

6.082 triệu đồng. 
(5) Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 1.013 triệu đồng; Kế hoạch vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 

(Nguồn vốn NSTW của các CTMTQG) là 1.706 triệu đồng. 
(6) Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 876 triệu đồng; Kế hoạch vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 1.706 

triệu đồng. 
(7) Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 27.527 triệu đồng; Kế hoạch vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 
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(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo) 

II. Đề xuất bổ sung danh mục công trình và điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình 

MTQG của huyện Ia H’Drai 

1. Bổ sung các danh mục công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo). 

2. Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn ngân sách Trung 

ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia với số tiền: 26.099 triệu đồng, 

cụ thể như sau: 

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi: 24.404 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 1.695 triệu đồng. 

(Chi tiết tại Phụ lục III  kèm theo) 

Nếu được cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 

từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Ủy 

ban nhân dân huyện cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn bổ sung. 

3. Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách Trung 

ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 10.190  

triệu đồng (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo). 

* Lý do điều chỉnh giảm Kế hoạch vốn năm 2023 từ nguồn ngân sách Trung 

ương: Từ quý III năm 2022 và năm 2023 các Dự án được phân bổ số vốn từ nguồn 

ngân sách Trung ương tương đối lớn 82.469 triệu đồng(9). Trong khi, đa số các Dự 

án có quy mô lớn, đầu tư nhiều  hạng  mục, quy trình thực hiện chuẩn bị đầu tư 

phải trải qua nhiều thủ tục liên quan dẫn đến thời gian triển khai thực hiện kéo dài. 

Do vậy, việc thực hiện giải ngân 100% vốn đầu tư đã phân bổ cho các dự án đến 

hết 31/12/2023 là hết sức khó khăn. Vì vậy huyện đề xuất giảm kế hoạch vốn đã bố 

trí từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững số tiền 10.190 triệu đồng để đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch 

vốn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Công văn số 

1049/UBND-KTTH ngày 11/4/2023 và Công văn số 1752/UBND-KTTH ngày 

12/6/2023. Trong đó “Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp 

thời trình cấp thẩm quyền điều chỉnh ngay kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà 

                                                                                                                                                                                           

(Nguồn vốn NSTW của các CTMTQG) là 17.449 triệu đồng. 
(8) Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 13.157 triệu đồng; Kế hoạch vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 

7.364 triệu đồng. 
9 Trong đó: Dự án Nghĩa trang nhân dân huyện là 10.000 triệu đồng; Dự án Nhà văn hóa thể thao và 

sân vận động trung tâm huyện 15.000 triệu đồng; Dự án Đầu tư Trường mầm non khu trung tâm hành 

chính huyện là 12.093 triệu đồng; Dự án Đầu tư Trường TH-THCS khu trung tâm hành chính huyện là 

14.669 triệu đồng; Dự án Cầu suối đá huyện là 30.707 triệu đồng. 
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nước từ dự án giải ngân chậm, dự án đang vướng về thủ tục sang dự án có tiến 

độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn theo thẩm quyền được giao”. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất bổ sung danh mục công 

trình và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương 

thực hiện các Chương trình MTQG của huyện Ia H’Drai. Ủy ban nhân dân huyện 

Ia H’Drai kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành cấp tỉnh quan 

tâm, xem xét./. 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Sở Tài chính (b/c); 

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội (b/c); 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (b/c); 

- Ban Dân tộc (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: TC-KH; VP HĐND-UBND; 

NN&PTNT; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT,TH. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Võ Anh Tuấn 
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